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DOKUMENT IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA
(DIIP)

331-1/2018
(minimalna vsebina v skladu z 11.členom Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Ur.l. RS, št. 60/06)in Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Ur.l. RS, št. 54/10 in 27/16)
Naziv investicijskega projekta:

FITNES NA PROSTEM V ŠPORTNEM PARKU HAJDOŠE
v sklopu skupnega projekta »ŽIVIMO Z DRAVO«

Zgornja Hajdina, marec 2018                                                               
0.00UVODNA PREDSTAVITEV PROJEKTA

Predmet investicije je postavitev fitnesa na prostem v Športnem parku Hajdoše. Občina Hajdina z investicijo skupaj s preostalimi partnerji v projektu »Živimo z Dravo« kandidira na 3. Javni razpis za podukrep 19.3 Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine (LAS) za sofinanciranje stroškov lokalnih akcijskih skupin, ki nastanejo pri izvajanju posameznih operacij sodelovanja LAS. Občina Hajdina je partner v projektu sodelovanja, ki ga koordinira in vodi Lokalna akcijska skupina Bogastvo podeželja ob Dravi in v Slovenskih goricah. Projekt prispeva k uresničevanju ciljev Strategije lokalnega razvoja na območjih občin Kidričevo, Hajdina, MO Ptuj, Markovci, Dornava, Juršinci, Destrnik, Trnovska vas. 

Prijavitelj projekta »Živimo z Dravo« je LAS Bogastvo podeželja. Dokument identifikacije investicijskega projekta je pripravljen za del aktivnosti – nabava in namestitev fitnes naprav, ki ga bo izvedla občina Hajdina v naselju Hajdoše, v športnem parku Hajdoše. 
Predmetni DIIP predstavlja temeljni dokument za investicijsko odločanje o izvedbi investicijske namere.

Splošni podatki o objektu :

	Objekt 
	Športni park Hajdoše

	Naslov
	Hajdoše 109, 2288 Zgornja Hajdina 

	Lastnik
	OBČINA HAJDINA, Zgornja Hajdina 44/a, 2288 Hajdina

	Sedanji upravljavec/upravnik
	Športno društvo Hajdoše, Hajdoše 109, 22888 Hajidna

	Parcelna številka
	816/6, k.o. Hajdoše


Predstavitev Javnega razpisa za podukrep 19.3 »Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine«

	Predmet javnega razpisa:
	Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev iz naslova podukrepa 19.3 »Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine« (v nadaljnjem besedilu: podukrep) za sofinanciranje stroškov lokalnih akcijskih skupin (v nadaljnjem besedilu: LAS), ki nastanejo pri izvajanju posameznih operacij sodelovanja LAS, tako znotraj države (sodelovanje med LAS) kot z območji v različnih državah članicah Evropske unije ali z območji v tretjih državah (transnacionalno sodelovanje).

	Razpisana sredstva:


	Višina razpisanih sredstev znaša do 1.500.000 eurov.

Stopnja pomoči znaša 85 % upravičenih stroškov (EKSRP 80 %, RS 20 %). DDV je neupravičen strošek.

	Začetek vnosa vlog in zaključek javnega razpisa: 
	Vnos vlog v elektronski sistem in vložitev vloge poteka od 22. 1. 2018 do vključno 2. 4. 2018 do 24. ure.

	Cilji podukrepa:
	Reševanje specifičnih lokalnih problemov, prenos dobrih praks med LAS, iskanje povezav in novih znanj.

	Upravičenec:
	V skladu s prvim odstavkom 34. člena ter drugim odstavkom 58. člena Uredbe CLLD so upravičenci do podpore LAS ter člani LAS. Kadar so upravičenci tudi člani LAS, mora biti upravičenec tudi LAS.


Predstavitev projekta »Živimo z Dravo«
Partnerji v projektu »Živimo z Dravo« so: 

· LAS Bogastvo podeželja (vodilni partner) in Občina Markovci, Občina Hajdina, Mestna 

občina Ptuj, Pure šport.

· LAS Lastovica in Občina Starše

· TOTI LAS in Zavod za turizem Maribor, TD Maribor

· LAS MDD

· LAS Ovtar in Občina Duplek

· LAS Haloze in Občina Majšperk, Občina Gorišnica

· LAS OE Ormož in Občina središče ob Dravi

Projektni predlog povezuje LAS-e ob strugi reke Drave od meje z Avstrijo do meje s Hrvaško. Glavni cilj projekta je vzpostaviti nov turistični produkt z namenom oživitve struge reke Drave. Projektni predlog predstavlja inovativen celosten pristop k predstavitvi naše naravne in kulturne dediščine, ki se aktivno prepleta z  rekreacijo in gibanjem v naravi.

Turizem kot eden izmed ključnih dejavnikov družbenogospodarskega razvoja na svetu vpliva na svetovni razvoj, blaginjo in dobro počutje. Prav zaradi tega je postal nuja za zagotovitev dolgoročnega in trajnostnega razvoja na makro ravni destinacij in na mikro ravni vsakega območja, ki se pojavlja kot turistična destinacija in v turistični dejavnosti. Slovenija je dežela številnih izjemnih krajin, ki predstavljajo slovensko identiteto in so prepoznavne tudi v evropskem merilu. 

Na mikro ravni so oznake za »zeleno«, »eko« in »organsko« zaradi pričakovanj turistov postale vsakdanja realnost. Na operativni ravni pa sodobna tehnologija omogoča učinkovitejše izvajanje storitev in lažje zagotavljanje izboljšanih doživetij turistov. 

Prosti čas in izleti kot element turistične vrednostne verige vključujejo turistične organizacije, neodvisne turistične vodnike, prevozne vodnike, različne turistične pakete, ki omogočajo gostom doživeti destinacijo. 

To edinstvenost in še »neraziskanost« destinacije predstavlja reka Drava, ki teče skozi sedem lokalnih akcijskih skupin (LASov), od meje z Avstrijo do meje s Hrvaško in  predstavlja  neizkoriščen naravni potencial, ki povezuje dve regiji in kliče po povezovanju in sodelovanju. Večja prepoznavnost reke Drave kot športno, naravovarstvenega, turističnega potenciala, ki ga lahko z inovativnim povezovalnim pristopom razvijemo v nov rekreacijsko turistični produkt, ki predstavlja tudi nova zelena delovna mesta. To je bil tudi povod za operacijo sodelovanja, ki pokriva slovenski del struge reke Drave. 

Cilji projekta: 

C1: Oživitev struge reke Drave

1.1. Aktivnost za predstavitev rekreacijskih možnosti na in ob reki Dravi

S to aktivnostjo in predstavitvenimi delavnicami in dogodki, ki se bodo izvajali tekom izvajanja projekta bomo pripravili in predstavili nabor športnih aktivnosti vezanih na vodno površino in ob njej na vzpostavljenih rekreacijskih točkah. 

1.2. Nakup potrebne opreme za vzpostavitev celostnega športno turističnega produkta

Ta aktivnost predstavlja zagotovitev ustrezne osnovne opreme za vzpostavitev varnega in optimalnega turistično rekreacijskega okolja, ki je okoljevarstveno naravnan. 

1.3. Priprava in predstavitev vsebin z izvedbo predstavitvenih tematskih delavnic 

Priprava vsebin na temo zgodovinskega in naravovarstvenega pomena reke Drave, splavarjenje, rancarija, glažutarstvo, izpiranje zlata, mlinarstvo, pležuharstvo, žagarstvo, birlenje
, obrambni pomen reke, energetska raba reke, reka kot življenjski prostor.

1.4. Koledar prireditev na in ob reki Dravi

Načrtovanje, izvedba in promocija predstavitvenih dogodkov na in ob reki Dravi in animacijskih predstavitvenih delavnic vsebin (prikaz izpiranja zlata, splavarjenja idr.).

C2: Vodnik po reki Dravi

2.1. Predstavitev vsebin v pisni in elektronski obliki, prevedeno v ang. in nem., oblikovanje in tisk 

C3:  Izdelava študije za vzpostavitev vstopno izstopnih mest na reki Dravi in pritokih

3.1.  Priprava in izdelava študije za vzpostavitev mreže vstopno izstopnih točk na reki Dravi

Ciljne skupine: turisti, turistični delavci območja, lokalno prebivalstvo, rekreativci.

Glavne projektne aktivnosti:

· predstavitev možnosti za rekreacijo na in ob strugi reke Drave, 

· predstavitev vsebin, kot so pležuharstvo, glažutarstvo, izpiranje zlata, mlinarstvo in  podobne, v večini primerov, že zamrle aktivnosti na in ob strugi reke Drave,

· vzpostavitev mreže športnih dogodkov, 

· ureditev športne infrastrukture in opreme, 

· izvedba predstavitvenih animacijskih tematskih delavnic,

· priprava foto in video vsebin, 

· predstavitev in izvedba različnih tečajev za različne ranljive skupine na območju izvajanja projekta, 

· študijska tura za novinarje po vzpostavitvi rekreacijsko turističnega produkta,

· informiranje in obveščanje javnosti o projektnih aktivnostih.

Rezultati projekta:

· koledar prireditev na in ob strugi reke Drave, 

· oživitev vsaj treh vsebinskih aktivnosti na reki Dravi, 

· vzpostavitev rekreacijskih mest na prostem (ŠP Spuhlja, ŠP Zabovci, ŠP Hajdoše), 

· priprava tiskovin, predstavitvenega kataloga ponudbe na in ob reki Dravi, 

· predstavitve in promocija na turističnih sejmih v času trajanja projekta,

· priprava pravnih podlag (študije izvedljivosti) za vzpostavitev mreže vstopno izstopnih mest na strugi ter pridobitev potrebnih soglasij za vzpostavitev le teh.

Projekt »Živimo z Dravo« je usklajen z usmeritvami nacionalne politike na področju spodbujanja razvoja turizma s strategijo trajnostne rasti turizma in usmeritvijo Slovenija je zelena aktivna in zdrava destinacija za 5*doživetja.

Projekt »Živimo z Dravo» prispeva k implementaciji Strategije lokalnega razvoja za lokalno akcijsko skupino Bogastvo podeželja ob Dravi in Slovenskih goricah »LAS Bogastvo podeželja« in naslavlja Tematsko področje 2: Razvoj osnovnih storitev na podeželju, Ukrep 2.2 Povezovanje in sodelovanje deležnikov na podeželju in v urbanih območjih, krepitev javno-zasebnega partnerstva, mreženje na območju, Tematsko področje 3: Varstvo okolja in ohranjanje narave, Ukrep 3.2 Sanacija in obnova degradiranih območij, varovanje, prezentacija in raba naravnih vrednot.

Z izvedbo predlaganega projekta bomo na območju  občine Hajdina vzpostavili fitnes na prostem v športnem parku Hajdoše in dodatno obogatili vsebine na že obstoječi lokaciji ŠP parka Hajdoše.

Koristi projekta:

· povečanje kakovosti življenja prebivalcev za vse ciljne skupine (mladi, starejši, invalidi, brezposelni, socialno ogroženi…),

· povečanje privlačnosti že obstoječega Športnega parka, kar ima pozitiven učinek predvsem na počutje prebivalcev,

· z izboljšanjem pogojev in skrbnostjo za zdrav in aktiven življenjski slog občanov pričakujemo tudi boljše zdravstveno stanje delovne populacije in zmanjšanje dejavnikov tveganja za razvoj številnih zdravstvenih težav, kar prinaša večjo učinkovitosti na delovnih mestih, manj bolniških odsotnosti in večjo produktivnost delovne sile,

· možnost dostopa fitnesov na prostem vsem, tudi socialno ogroženim (brezplačna uporaba nameščene opreme),

· boljša osveščenost prebivalcev glede sonaravnega sobivanja z reko Dravo,

· povezanost ponudbe in krajev ob Dravi ter skupna promocija in s tem boljša prepoznavnost območja,

· ustvarjanje pogojev za zelena delovna mesta,

· krepitev sodelovanja med LASi in ostalimi inštitucijami in ustvarjanje sinergijskih učinkov na področju turizma, razvoja podeželja in regionalnega razvoja.

OPREDELITEV INVESTITORJA TER DOLOČITEV STROKOVNIH DELAVCEV OZIROMA SLUŽB, ODGOVORNIH ZA NADZOR IN IZDELAVO USTREZNE INVESTICIJSKE TER PROJEKTNE DOKUMENTACIJE

	INVESTITOR

	Naziv
	OBČINA HAJDINA

	Naslov
	Zgornja Hajdina 44/a, 2288 Hajdina

	Odgovorna oseba
	mag. Stanislav GLAŽAR, župan

	Telefon
	02 788 30 30

	Telefax
	02 788 30 31

	E-mail
	uprava@hajdina.si

	Davčna številka
	SI24866792

	Transakcijski račun
	01359-0100017622

	Odgovorna oseba za pripravo investicijskih dokumentov
	Valerija ŠAMPRL, direktorica občinske uprave

	Telefon
	02 788 30 30

	Telefax
	02 788 30 31

	E-mail
	uprava@hajdina.si

	Odgovorna oseba za izvajanje  investicije
	mag. Stanislav GLAŽAR, župan

	Telefon
	02 788 30 30

	Telefax
	02 788 30 31

	E-mail
	uprava@hajdina.si


	LASTNIŠTVO

	Ime lastnika
	OBČINA HAJDINA

	Naslov
	Zgornja Hajdina 44/a, 2288 Hajdina

	Redni izpis iz zemljiške knjige:
Delež 1/1
	št. parcele:816/16
k.o. Hajdoše


	
	


1. IDENTIFIKACIJA INVESTITORJA

Osnovni podatki investitorja

1) NAZIV IN NASLOV

Investitor je  OBČINA HAJDINA.

Sedež občine je: Zgornja Hajdina 44/a, 2288 HAJDINA, telefon 02/788 30 30.

Matična številka investitorja: 1357441

Davčna številka investitorja:  24866792

E mail : uprava@hajdina.si
2) DEJAVNOST IN ORGANIZIRANOST

Občina Hajdina je organizirana po Zakonu o lokalni samoupravi in je temeljna lokalna samoupravna skupnost prebivalcev naselij na območju občine Hajdina, ki so povezana zaradi skupnih potreb in interesov njihovih prebivalcev.

Dejavnost in organiziranost investitorja je opredeljena v skladu z veljavno zakonodajo. Naloge  občine Hajdina za področje športa, rekreacije in igrišč so opredeljene v 8. in 10. točki 7. člena Statuta Občine Hajdina (Uradni list, RS št. 63/2007 z dne 12.7.2007), ki zavezujeta, da pospešuje razvoj športa in rekreacije tako, da določa občinski program športa ter upravlja, gradi in vzdržuje igrišča za šport in rekreacijo ter otroška igrišča.  
3) LASTNA SREDSTVA ZA IZVEDBO INVESTICIJE

Občina Hajdina je v proračunskem letu 2018 v proračunski postavki 1102213 Projekti LAS  zagotovila svoj del sredstev za izvedbo in dokončanje investicije.
4) LASTNIŠTVO OBJEKTA

Lastnik objekta, ki je predmet prijavljene investicije bo občina Hajdina.

1.1 Podatki o izdelovalcu investicijske dokumentacije

Investicijsko dokumentacijo je v imenu Občinske uprave izdelal Franc JELEN, svetovalec III, ki je v občinski upravi zadolžen za komunalno infrastrukturo in izjavlja, da je investicijska dokumentacija izdelana strokovno in v skladu z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list, RS, št. 60/06 in 54/2010), da so za izdelavo dokumenta identifikacije investicijskega projekta pri analizah uporabljeni statistični podatki oziroma drugi podatki, ki so jih posredovali odgovorni delavci investitorke to je občine Hajdina, podatki iz izdelane tipske projektne dokumentacije za takšno vrsto enostavnega vadbenega objekta, kot ga kvalificira Uredba o vrstah objektov glede na zahtevnost (Uradni list, RS št. 37/2008) in podatki, ki so pridobljeni na podlagi izkušenj pri podobnih projektih.

Odgovorni avtorji in sodelavci za investicijski program so:

a) OBČINSKA UPRAVA  Občine Hajdina:

Valerija ŠAMPRL, 

direktorica občinske uprave   - odgovorna za izdelavo dokumenta identifikacije investicijskega  

                                                 projekta
Lidija TERBULEC, dipl.oec.   - odgovorna za ekonomski del

Franc JELEN, inž.grad.          – odgovoren za tehnični del.

1.2 Podatki o upravljavcu investicije

Upravljavec fitne naprav v Športnem parku Hajdoše bo Športno društvo Hajdoše, Hajdoše 109, 2288 Hajdina, Matična št. 527622000, predsednik Gregor GLAŽAR.
1.3 Navedba odgovornih oseb z žigi in podpisi
INVESTITOR

OBČINA HAJDINA

Zgornja Hajdina 44/a, 2288 HAJDINA




Žig

Odgovorna oseba: mag. Stanislav GLAŽAR, župan

Podpis: ________________________

IZDELOVALEC INVESTICIJSKE DOKUMENTACIJE

Franc JELEN

Občinska uprava, Občina Hajdina, Zgornja HAJDINA 44/a,                  Žig

2288 Hajdina


     

 
                                                                                     

Odgovorna oseba: Valerija ŠAMPRL, direktorica

Podpis: ________________________

1.4 KADRI

Člani projektne skupine za vodenje projekta
Za izvedbo investicije ni predvidene posebne organizacije. Investitorka občina Hajdina je s svojimi zaposlenimi tudi odgovorni nosilec celotnega projekta in bo izvajala investicijo v skladu z Zakonom o javnem naročanju.

Člani projektne skupine za vodenje projekta:

	Ime in priimek
	Izobrazba in položaj
	Leta delov. Izkušenj
	Zadolžitev v okviru projekta

Strokovno področje, ki ga pokriva

	Valerija ŠAMPRL
	Direktorica občinske uprave
	40
	Odgovorna oseba za izvedbo investicije

	Franc JELEN
	Referent za kom. infrastrukturo
	37
	Skrbnik investicije, priprava zahtevkov in poročil

	
	
	
	


Kadrovsko organizacijska shema projekta:


[image: image1]
1.4 Predstavitev investitorja

Občina Hajdina je po površini med manjšimi občinami od novonastalih občin na območju bivše občine Ptuj, saj se razprostira na površini 21,6 km². Na vzhodu meji na mestno občino Ptuj, na severozahodu na občino Starše, na zahodu na občino Kidričevo ter na jugu na občino Videm. V občini Hajdina so naselja Draženci, Gerečja vas, Hajdoše, Skorba, Slovenja vas, Spodnja Hajdina in Zgornja Hajdina. Vseh 7 naselij je ruralno urbaniziranih. Po podatkih Statističnega urada RS je imela na dan 01.01.2011  3.748 prebivalcev. Občina spada v Podravsko regijo. V občini so bogata arheološka najdišča. Del Hajdine je arheološki spomenik I. kategorije državnega pomena. Tudi naselje Ghandin se pojavlja ob boku rimske Petovione, katere del se je razprostiral prav na območju Sp. in Zg. Hajdine. 

Gospodarsko občina spada med srednje razvite občine. V občini je locirana mešalnica močnih krmil Draženci, industrijsko obrtna cona v Slovenji vasi, večje število družb z omejeno odgovornostjo in samostojnih podjetnikov raznih dejavnosti. Kmetijstvo je dokaj razvito, nekaj pa je tudi farm prašičev, govedi in perutnine. V Skorbi je eno največjih vodovodnih črpališč v Sloveniji. Dolgoročna naravnanost občine je ekološko varstvena. Izhajajoč iz mnogih naravnih virov, ki jih v občini Hajdina skušajo (in morajo) ohraniti, ugotavljamo, da za občino ni primerna in ne možna industrija; kmetijstvo bi se moralo čim bolj usmerjati k naravnemu (bio) ali sonaravnemu, potrebno bi bilo povečati velikost kmetij. Z vidika turizma pa bi bilo nujno pospeševati naravi prijazen turizem, ki preveč ne obremenjuje okolja.

Slika 1: Območje občine Hajdina
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     Vir: Geopedia 1 (2011).

2 ANALIZA SEDANJEGA STANJA – RAZLOGI ZA INVESTICIJO


Analiza stanja z opisom razlogov za investicijsko namero. Posnetek obstoječega stanja glede na sedanje in bodoče potrebe: analiza obstoječih športnih površin (pokritih, nepokritih), analiza obstoječih športnih dejavnosti. 

Načrtovana investicija se bo izvedla v občini Hajdina, v naselju Hajdoše, natančneje v Športnem parku Hajdoše.

Postavitev fitnesa na prostem pomeni v bistvu možnost ulične vadbe. Gre za trening z lastno težo na prostem. Ulična vadba je predvsem družbeno gibanje, ki ima močne pozitivne učinke na današnjo mladino. Prav tako pa pomeni izgradnja fitnesa na prostem aktivnejši način življenja za vse starostne skupine. Številne občine po Sloveniji so že postavile določene fitnes naprave v svoja urbana okolja, namen postavitve pa je tudi  v dostopnejši in za uporabnike brezplačni vadbi.
Obstoječe stanje

Za športno in rekreativno udejstvovanje obiskovalcev športnega parka je na razpolago nogometno igrišče s travo v dimenzijah 100,00x60,00m. Asfaltirano igrišče za košarko dimenzij 40,00x20,00m in dvostezna tekaška steza dolžine 400,00m. Športni park je primeren za vse generacije in razne dejavnosti ( prireditve, rekreacijo in športne aktivnosti.

Bodoče stanje

Z  izgradnjo fitnesa na prostem na omenjeni lokaciji bomo lahko v prihodnjem obdobju združili tek in kolesarjenje z vadbo na prostem. Tako bomo še dodatno popestrili vadbo za številne rekreativce. Naprav, ki bodo sestavljale celoto fitnesa na prostem, morajo biti v celoti razvite in izdelane po standardih, hkrati pa morajo omogočit varnost, funkcionalnost in tudi privlačnost za posamezne uporabnike. Prav tako morajo imeti naprave visoko odpornost na vandalizem in vremenske vplive saj se nahajajo na prostem.
2.1 Analiza obstoječega stanja
[image: image3.jpg]



Slika 2: Pogled na Športni park Hajdoše

V športnem parku Hajdoše  se trenutno odvijajo naslednje športne dejavnosti za katere so dane možnosti za nemoteno odvijanje:

Nogomet:

Igrana površina predstavlja  nogometno igrišče dim. 100,00mx60,00m z montažno tribuno za 110 gledalcev in omogoča igranje NK Hajdoše v 2. razredu Medobčinske nogometne zveze.
Gasilsko društvo Hajdoše:

Zaradi velikih uspehov na gasilskih tekmovanjih , katerih se udeležujejo vse generacije gasilk in gasilcev in to na gasilskih olimpijadah (CTIF), državnih tekmovanjih in pokalnih tekmovanjih je okrog nogometnega igrišča postavljena dvostezna tekaška steza dolžine 400,00m, katera omogoča dobre pogoje za trening, priprave na olimpijska in državna tekmovanja.
Osnovna šola:

Za potrebe osnovnošolskih otrok je v sklopu tekaške steze urejena tudi tekaška steza na 100,00m, kar omogoča testiranje osnovnošolskih otrok.

Rekreativci:
Za rekreativce pa je na razpolago košarkaško in rokometno igrišče dim. 40,00m x 20,00m.

Na celotnem območju Športnega parka Hajdoše se lahko športne aktivnosti odvijajo tudi zvečer saj je opremljen z razsvetljavo.
Športni objekti:

Na območju Športnega parka Hajdoše je zgrajen objekt v katerem so slačilnice, sanitarije in skladišče za športne rekvizite dim. 16,00x10,00m.

3      OPREDELITEV RAZVOJNIH MOŽNOSTI IN CILJEV INVESTICIJE
3.1 Cilj investicije in namen
Namen  investicije je vzpostavitev pogojev za brezplačno uporabo fitnes naprav na prostem na lokaciji Športnega parka Hajdoše  za izvedbo programov Street Workouta oz. ulične vadbe, prav tako pa dodatno obogatiti ponudbo za športnike in rekreativce.

Cilj investicije je, da bi s namestitvijo nove zunanje opreme za telesno aktivnost povečali delež telesno aktivnih občanov in drugih ciljnih skupin:
Cilji investicije so:

· pridobitev novega objekta za izvajanje programov športne dejavnosti

· povečati % kvadratnih metrov skupnih vadbenih površin v občini Hajdina, ki je še vedno nižji od državnega povprečja, 

· zagotavljanje rasti kvalitete življenja v občini Hajdina in njeni okolici,

· medgeneracijsko združenje,

· povečanje dodane vrednosti mesta z okolico,

· razširitev programa športnih in rekreacijskih dejavnosti,

· ustrezna ureditev celostne podobe okolja in obenem spodbuda uporabnikov k ohranitvi kvalitete in dvig ravni odgovornosti do javnega dobra,

· dvig ravni urejenosti okolja,

· povečati privlačnost območja ob reki Dravi.

Vsa projektantska in izvajalska dela bo investitor oddal v skladu z veljavno zakonodajo, ki ureja javno naročanje, najugodnejšemu ponudniku po predpisanih postopkih. Pri oddaji in izvajanju del bo dosledno spoštoval vso veljavno zakonodajo.

Ciljne skupine, ki bodo uporabljale fitnes naprave:

· člani športnih društev, ki imajo sedež v športnem parku Hajdoše (nogometaši) 26/na teden

· člani PGD Hajdoše vse skupine, ki se udeležujejo regijskih,državnih in olimpijskih tekmovanj 23/na teden

· osnovno šola in vrtec v sklopu športne vzgoje 60/ na teden

· člani ostalih aktivnih društev, ki imajo redno rekreacijsko dejavnost (upokojenci in člani planinskega društva ) 20/ na teden

· ostali občani – rekreativci 25/na teden
· rekreativci iz turističnega kompleksa TERME Ptuj 40/na teden
3.2 Razvojne strategije in zakonske podlage
3.2.1. Razvojne strategije

▪ Strategija lokalnega razvoja 2014-2020 LAS, Bogastvo podeželja ob Dravi in Slovenskih goricah

▪ Dolgoročna strategija razvoja občine Hajdina 2008-2020

3.2.2. Zakonske podlage
  ▪ Nacionalni program športa v Republiki Sloveniji ( Ur. l., RS št. 24/2000)

  ▪ Zakon o športu ( ZSpo) ( Ur. l. RS, št. 15/2003) v svojem 3. členu pa tudi nalaga lokalnim skupnostim uresničevanje javnega interesa v športu z načrtovanjem, gradnjo in vzdrževanjem lokalno pomembnih javnih športnih objektov
  ▪Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Ur.l. RS, št.  60/06, 54/10 in 27/16)
▪Zakon o lokalni samoupravi (Ur.l. RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO)

▪Zakon o javnih financah (Ur.l. RS št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZfisP in 96/15 – ZIPRS1617)

▪Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2016 in 2017 (Ur.l. RS ŠT. 96/15 IN 46/16)

▪Zakon o lokalni samoupravi ( Ur.l. rs, ŠT. 94/07 – URADNO PREČIŠČENO BESEDILO, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO)

▪Zakon o graditvi objektov (Ur.l. RS , št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 14/05 – popr., 92/05- ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 – odl. US, 126/07, 108/09, 61/10- zrUD-1, 20/11 – ODL. Us, 57/12, 101/13 – ZdavNepr, 110/13 in 19/15)
▪Uredba o razvrščanju objektov glede na zahtevnost (Ur.l. RS, št. 18/13, 24/13 – spremembe, 26/13 – spremembe )

▪Zakon o prostorskem načrtovanju  ( Ur. l. RS 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKC-C, 57/12 – ZUPUDPP-A, (109/12), 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO)
▪ Zakon o urejanju prostora (Ur. l. RS, ŠT. 110/02, 8/03 – POPR., 58/03 – zzk-1, 33/07 – ZPNačrt, 108/09 – ZGO-1C in 80/10 – ZUPUDPP)

▪Zakon o ohranjanju narave ( Ur. l. RS št. 96/04 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – Zdru – 1, 8/10 – ZSKZ-B in 46/14)

▪Zakon o javnem naročanju (ZJN-3, Ur.l. RS, št. 91/15)

▪ Strategija lokalnega razvoja 2014-2020 LAS, Bogastvo podeželja ob Dravi in Slovenskih goricah

▪ Odločba Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano z dne 28.10.2016 o potrditvi statusa Lokalne akcijske skupine Bogastvo podeželja

▪ Uredba CLLD o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost v programskem obdobju 2015 – 2020 (Ur.l. RS, št. 42/15 in 28/16)

3 OPIS VARIANT, »Z« INVESTICIJO PREDSTAVLJENIH V PRIMERJAVI Z ALTERNATIVO »BREZ« INVESTICIJE IN/ALI MINIMALNO ALTERNATIVO


Opisno prikazati različne možne variante za doseganje navedenih ciljev, najmanj pa varianto »brez« in varianto »z« investicijo. Variante morajo biti izvedljive ter se med seboj razlikovati glede na lokacijo, predračunsko vrednost investicije, vire financiranja, terminski plan izvedbe idr. Opredeliti predlog variante, ki bo obravnavana v DIIP-u, kratek tehnično-tehnološki opis.

3.1  VARIANTA »BREZ« INVESTICIJE
Varianta »brez investicije« pomeni, da  občina Hajdina ne pristopi k postavitvi fitnesa na prostem v Športnem parku Hajdoše. Z ne-izvedbo investicije ni možno doseči zastavljenih ciljev kar pomeni, da na navedeni lokaciji ne bo urejenih fitnes orodij na prostem in se iz tega vidika ne bo izboljšala kakovost življenja prebivalcev.
Naslednje negativne posledice varianta  »brez investicije« pa bi bile še:

- zmanjševala bi se podoba kraja in dodana vrednost prostora športnega igrišča

- nebi bilo sledenju trendu razvoja na področju športne infrastrukture in siceršnje urbane urejenosti okolja

- zmanjšala se bi rast športne kulture in ozaveščenosti krajanov naselja Hajdoše.
- sistem animacije in propagiranja športne rekreacije za različne skupine ljudi v kraju se ne bi razvijal ampak stagniral

- število športno aktivnih prebivalcev kraja bi se začelo zmanjševati 

- športno  - rekreativni programi za različne ciljne skupine glede na spol, starost, posebne potrebe, raven znanja, pripravljenost in stopnjo motiviranosti bi se zmanjševali

- izvajalci športno rekreativnih prireditev in programov bi bili demotivirani za izvedbo le-teh

Varianta brez investicije ni smiselna, saj bi ostali brez možnosti uporabe  in tudi razširitve športne dejavnosti na omenjenem območju in brez možnosti za pridobitev nepovratnih sredstev za predmetno investicijo. Brez investicije programi ulične vadbe na prostem ne bodo možni, prav tako pa ne pridobimo dodatne ponudbe za rekreativce ter športnike.
Iz vseh zgoraj podanih negativnih posledic variante »brez« investicije za investitorja občino Hajdina in za razvoj športa ta varianta NI SPREJEMLJIVA.

3.2 VARIANTA »Z«  INVESTICIJO

Varianta  »z investicijo« pomeni, da občina Hajdina pristopi k postavitvi fitnesa na prostem v Športnem parku Hajdoše. Predvideva nabavo in postavitev fitnes orodij, s čemer se bo otrokom in njihovim staršem omogočen prost dostop do fitnes naprav, kar je mnogo ugodnejša z vidika sodobne urejene športne infrastrukture in kvalitetnejše ter   množičnejše izvedbe rekreativne športne dejavnosti krajanov naselja Hajdoše in ostalih uporabnikov. Hkrati pa bi tudi izvedba obravnavane investicije zasledovala cilje in dosegla namene, zapisane v podpoglavju 3.1, hkrati pa bi bila kot eden izmed izvedenih ukrepov Nacionalnega programa razvoja športa v RS 2011-2020 ter uresničevala javni interes  naselja Hajdoše v športu z načrtovanjem, gradnjo in vzdrževanjem lokalno pomembnih javnih športnih objektov.
Varianta z investicijo je smiselna, ker investicija pomeni, da z postavitvijo fitnesa na prostem, omogočimo napredno izvajanje vsebin programa športa in pridobimo evropska sredstva za vzpostavitev fitnesa na prostem. Varianta z investicijo nam nudi tudi izboljšanje kvalitete izvedbe programa športa. Omogočimo pogoje za programe ulične vadbe in prispevamo k večji privlačnosti območja ob reki Dravi.
Iz zgoraj navedenega je evidentno, da je izvedba investicije več kot potrebna za nadaljnjo razširitev 

programov športa vseh uporabnikov.
4.2.1. Analiza stroškovne učinkovitosti variant
Za predvideno investicijo ni narejena analiza stroškovne učinkovitosti variant, saj je že na prvi pogled razvidno, da je varianta »z investicijo« t.j. POSTAVITEV FITNES NAPRAV NA PROSTEM stroškovno sprejemljivejša.

Določitev ravni investicije
Investicijsko vrednost povzemamo iz popisa del in ponudb, ki so jih pripravili morebitni izvajalci ter izkustveno.

Investicijska vrednost v EUR z DDV.

	INVESTICIJSKI STROŠKI
	SKUPAJ (€)

	1
	Nakup naprav za fitnes na prostem in njihova namestitev
	23.666,21

	2
	Informacijska tabla
	 200,00

	3
	SKUPAJ BREZ DDV
	23.866,21

	
	DDV 22%
	5.250,57

	4
	Skupaj z DDV
	29.116,78


4.2.2. Primerjava variant in izbor optimalne variante

Ob primerjavi obeh variant, »brez« in » z investicijo«, vidimo, da pride v poštev le varianta »z investicijo«, saj le-ta:

-omogoča izvedbo urejene športne infrastrukture in posledično  množično aktivno športno udejstvovanje vseh starostnih skupin naselja Hajdoše
-izboljša trenutno podobo kraja saj obstoječe stanje ni v ponos občanov

-kvalitetnejšo izvedbo športno – rekreacijskih treningov športnih društev
-je stroškovno sprejemljivejša

-posredno omogoči enakovrednejše bivalne pogoje in ohranja poseljenost na obravnavanem  področju

-omogoča rekreativno aktivnost uporabnikom medobčinske medgeneracijska rekreacijske krožne poti

Zato predlagamo, da se investitor odloči za varianto » z« investicijo.

4.2.3. Kratek tehnično – tehnološki opis investicije :

Tehnično-tehnološki del

Dobavila in postavila se bo zunanja oprema za telesno aktivnost, ki bo vključevala  zunanje fitnes naprave na prostem, na območju občine Hajdina, na lokaciji naselja Hajdoše in  na mikrolokaciji Športni park Hajdoše. 

Operacija predvideva nabavo in postavitev fitnes orodij na prostem na lokaciji že delujočega športnega parka. S tem projektom bomo dodatno obogatili vsebine na že obstoječi lokaciji in omogočili nastanek središča, kjer bodo potekale raznolike dejavnosti, v katerih se bodo prepletale medsebojne vezi vseh generacij. S tem bo ponujena priložnost novih povezav in socialnih mrež med generacijami na osebni ravni in med različnimi vladnimi in nevladnimi organizacijami. V širšem pomenu, bodo tako obogatene površine vključno športnim dejavnostim, namenjene druženju na prostem, rekreaciji, medgeneracijskemu spoznavanju in sodelovanju, informiranju, zabavi in sprostitvi. Opremljene površine bodo odprte za vse, ki želijo in hočejo soustvarjati s povezovanjem in sodelovanjem, prijazno skupnost za ljudi vseh starosti. Dejavnosti na prostem bodo podprte z vsebinami, ki temeljijo na potrebah, interesih in željah sodelujočih oz. čim širšemu krogu ljudi, uporabnikom brezplačnih storitev. S tem se bo izboljšala kakovost življenja prebivalcev in s tem ohranjanje ter poseljenosti območja.
S pomočjo sredstev projekta bomo poskrbeli za nakup zunanje opreme za izvajanje različnih telesnih

vaj za krepitev psihične in fizične sposobnosti za vse generacije, tudi za invalide. nameščena na lokaciji, ki je s strani občanov najbolj uporabljena za sprehode, tek, kolesarjenje, skratka v bližini športnega objekta in ob reki Dravi.
Naprave bodo namenjene aerobni vadbi, vadbi za moč, vadbi za raztezanje ter vadbi po programu Street Workout. Vse naprave in pritrdilni materiali bodo izdelani iz nerjavečih materialov, enostavni za uporabo in namenjeni širokemu krogu uporabnikov. Vse Naprave bodo opremljene s tablami, na katerih bodo nameščena navodila za izvajanje posamezne vaje in prikaz vaje tudi v sliki. Naprave bodo razvrščene in postavljene po navodilih športne stroke, da bodo zagotavljale varno uporabo. Poskrbljeno bo tudi za potrebno osvetlitev površine, kjer bo oprema nameščena in sicer z namenom, da se bo lahko uporabljala tudi v poznejših večernih urah, kar je primerno predvsem za poletni čas. 
Poskrbeli bomo tudi za obveščanje ter informiranje občanov o nameščeni zunanji opremi z namenom,

da jih čim več privabi k njeni uporabi. Občina bodo tudi koordinator in povezovalec med vsemi javnimi

zavodi, društvi in drugimi neprofitnimi organizacijami in jih bo spodbujala, da bodo k izvajanju svojih programov krepitve telesne aktivnosti dodala tudi aktivno uporabo nove zunanje opreme. Celotno območje športnega parka bo z izvedbo projekta tako dodatno urejeni in zasnovano za vse generacije.



Slika 3 : Simbolične slike fitnes orodij  (Vir: google.si)

Predračunska vrednost znaša  23.866,21EUR brez DDV po stalnih cenah. Investicija bo zgrajena leta 2018.
4 OPREDELITEV VRSTE INVESTICIJE, VREDNOSTI INVESTICIJE PO STALNIH CENAH IN POTREBNE INVESTICIJSKE DOKUMENTACIJE


4.1 Vrsta investicije: 

Obravnavana investicija POSTAVITEV FITNES NAPRAV V ŠPORTNEM PARKU HAJDOŠE je po terminologiji 

	
	VRSTA INVESTICIJE
	Označi

	1
	manjkajoči športni objekti v lokalnih skupnostih do zadostitve minimalnega standarda športa
	

	2
	nadomestni športni objekt
	

	3
	šolski objekt - športni standard
	

	4
	ostali športni objekti in naprave
	X

	5
	rekonstrukcija in tehnološka posodobitev objekta
	

	6
	športna – tehnološka oprema objekta
	


4.2 Vrednost investicije

Ocenjena vrednost  investicije je zasnovana na podlagi pridobljenih predračunov.
Ocenjena vrednost investicije je v stalnih cenah brez DDV .
Preglednica 1 : 
DOBAVA IN POSTAVITEV FITNES NAPRAV NA PROSTEM 
	
	VRSTA DEL
	Vrednost v EUR 

v stalnih cenah na dan 30.3.2018 brez DDV

	1
	Ulična vadba 
	                                5.400,75

	2
	Naprava za potisk s prsi in poteg na prsi
	1.186,55

	3
	Tekač
	1.130,50

	4
	Naprava ki posnema tek na smučeh
	770,45

	5
	Naprava za krepitev trupa
	                                   944,30

	6
	Naprava za potisk z nogami
	                                   690,65

	7
	Veslač
	644,10

	8
	Naprava za raztezanje nog
	                                       0,00

	9
	Plezalna mreža
	3.950,10

	10
	Gradbena dela- Ulična vadba in fitnes na prostem
	

	
	Strojno ročni izkop zemljine, nakladanje in odvoz na trajno

Deponijo, dobava in vgradnja gramoza vključno z utrjevanjem 

Do potrebne trdnosti, fina izravnava z agregatom 4-8mm (150m2)
	3.662,25

	
	Dobava in vgradnja robnikov vključno z betonom (50m)
	893,00

	11
	Gradbena dela plezalna mreža
	

	
	Strojno ročni izkop zemljine, nakladanje in odvoz na trajno

Deponijo, dobava in vgradnja gramoza vključno z utrjevanjem 

Do potrebne trdnosti, fina izravnava z agregatom 4-8mm (36m2)
	878,94

	
	Dobava in vgradnja robnikov vključno z betonom (24m)
	428,64

	
	Gumijaste plošče, debeline 30mm, barva po izbiri, s polaganjem (36m2)
	1.261,98

	12
	Temelji in sidra z vgraditvijo
	

	
	13 temeljev 50x50x80 cm
	

	
	  9 temeljev 30x30x50cm
	

	
	  2 temelja 120x150x50cm
	1.824,00

	1 - 12
	SKUPNA VREDNOST BREZ DDV
	23.666,21


4.3 Določitev potrebne investicijske dokumentacije

	
	VRSTA DOKUMENTACIJE
	Potrebno označi

	1
	DIIP 
	X

	2
	predinvesticijska zasnova
	

	3
	investicijski program
	


4.4 Potrebna upravna dovoljenja za poseg v prostor


	
	VRSTA DOVOLJENJA
	Potrebno označi
	Datum odločbe, če je že izdana

	1
	Lokacijska informacija
	X
	št. 3501-200/2017 – 2 (5009) z dne 27.1.2017

	2
	Lokacijsko dovoljenje
	
	

	3
	Gradbeno dovoljenje
	
	

	4
	Enotno dovoljenje za gradnjo
	
	

	5
	Upravno dovoljenje ni potrebno
	
	


FINES OPREMA NA PROSTEM  spada v skladu z 3. točko (Pomožni objekti v javni rabi) priloge 2 Uredbe o razvrščanju objektov glede na zahtevnost (Ur. l. RS , št. 18/13,24/13 –spremembe, 26/13-spremembe ) med enostavne objekte  ( vadbena oprema ).
Ministrstvo za okolje in prostor , Agencija RS za okolje je izdala dne 1. 9.2017 št. 35620-3107/2017-4 NARAVOVARSTVENO SOGLASJE


5 OPREDELITEV TEMELJNIH PRVIN, KI DOLOČAJO INVESTICIJO

5.1 Strokovne podlage za pripravo DIIP

Pri pripravi in določanju vsebin DIIP-a smo upoštevali Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ ( Ur. l. RS , št. 60/06, 54/10, 27/16)

Za pripravo DIIP so bile uporabljene naslednje strokovne osnove

▪ Strategija lokalnega razvoja 2014-2020 LAS, Bogastvo podeželja ob Dravi in Slovenskih goricah

▪ Načrt razvojnih programov – NRP občine Hajdina

▪ Popis del in fitnes opreme  in pridobljen informativni predračun

5.2 Navedba in opis lokacije
Naziv  : FITNES NAPRAVE

Katastrska občina : Hajdoše (395)

Parcelna številka: 816/6
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 Sloka . 4 Prikaz lokacije investicije na celotnem območju občine Hajdina
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Slika 5. Lokacija NOGOMETNEGA ŠPORTNEGA PARKA  HAJDOŠE
Lokacija predvidene investicije je območje Športnega parka, kateri je lociran v neposredni bližini odvodnega kanala srednja Drava -1. S severne strani meji na Tenis center  GOYA z južne in severno vzhodne strani pa meji na občinski cesti.
Lokacija je urejena z ustrezno cestno in drugo komunalno infrastrukturo ( vodovod, elektrika) kakor tudi z 
dovolj velikim parkiriščem.

Dostop do Športnega parka Hajdoše:
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Slika 6. Dostop do Športnega parka Hajdoše

Dostop do Športnega parka Hajdoše poteka iz smeri Ptujskih TERM po lokalni cesti LC 328 001. Iz smeri Slovenje vasi pa s severa  poteka po javni poti JP 829 151. Z obema prometnima komunikacijama je lokacija povezana preko mostu z javno potjo JP 829 201.

V neposredni bližini je obstoječ kolesarski kotiček, ki je sestavni del javne kolesarske poti KJ 982  801.

Namenska raba zemljišča

Parc. št: 816/6 k.o. Hajdoše (395) 

Površina: v skupni izmeri  16.841 m2  - površina namenjena postavitvi opreme: 558 m2

Lega lokacije v prostoru:
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Slika 7:Uradni kartografski izsek iz prostorskega plana

Podatki o namenski rabi prostora:

· Osnovna namenska raba: Parcela se nahaja v območju poselitve in sicer v območju športno rekreacijskih in zelenih površin-območje za šport in rekreacijo P10-RV1 Slovenja vas-Skorba, ki je namenjeno širitvi odvodnega kanala HE Zlatoličje z območji rekreacije (ZS-območja za šport in rekreacijo: so območja, namenjena za športna igrišča in za druge objekte za šport in rekreacijo na prostem)

· Vir: LOKACIJSKA INFORMACIJA za gradnjo objektov oziroma izvajanje drugih del na zemljiščih ali objektih št. 3501-2375/2015-2 (5009) izdana dne 12.11.2015, ki jo je izdala Skupna občinska uprava občin v Spodnjem Podravju, Mestni trg 1, 2250 Ptuj.

Mikro lokacija postavitve fitnes naprav

[image: image9.jpg]



[image: image10.jpg]



Slika 8: Pogled na mikrolokacijo postavitve fitnes naprav
Opis mikrolokacije
Mikro lokacija območja, ki bo namenjeno postavitvi fitnes naprav na prostem  v površini cca. 500,00m2 leži severno od montažne tribune na zahodni strani travnatega nogometnega igrišča  ter sega do severne meje zemljišča s parc. št. 816/6 k.o. Hajdoše. Na lokaciji rastejo drevesa, ki bodo nudila senco v vročih poletnih mesecih. Zahodno meji na lokacijo javna pot JP 829 201 in kanal SD-1. Glede na bližino tekoče vode bo tudi hlad blagodejno vplival na uporabnike fitnes naprav.
Na mestu, kjer bi se izvedla načrtovana investicija je delno zatravljena. Trenutno stanje ne omogoča uporabe površine in s tem izvedbe kakršnega koli programa.

Bližina javne poti JP 829 bo omogočila neposreden dostop do večnamenske naprave, ki bo nudila tudi izvajanje vaj invalidom.
5.3 Obseg in specifikacija naložbe

Vrednost investicije iz tč.5.2 prikazati bolj podrobno po posameznih elementih smiselno za vrsto investicije.
Ocenjena vrednost investicije je v stalnih cenah brez DDV .
Preglednica 1 : 
DOBAVA IN POSTAVITEV FITNES NAPRAV NA PROSTEM 

	
	VRSTA DEL
	Vrednost v EUR 

v stalnih cenah na dan 30.3.2018 brez DDV

	1
	Ulična vadba 
	                                5.400,75

	2
	Naprava za potisk s prsi in poteg na prsi
	1.186,55

	3
	Tekač
	1.130,50

	4
	Naprava ki posnema tek na smučeh
	770,45

	5
	Naprava za krepitev trupa
	                                   944,30

	6
	Naprava za potisk z nogami
	                                   690,65

	7
	Veslač
	644,10

	8
	Naprava za raztezanje nog
	                                       0,00

	9
	Plezalna mreža
	3.950,10

	10
	Gradbena dela- Ulična vadba in fitnes na prostem
	

	
	Strojno ročni izkop zemljine, nakladanje in odvoz na trajno

Deponijo, dobava in vgradnja gramoza vključno z utrjevanjem 

Do potrebne trdnosti, fina izravnava z agregatom 4-8mm (150m2)
	3.662,25

	
	Dobava in vgradnja robnikov vključno z betonom (50m)
	893,00

	11
	Gradbena dela plezalna mreža
	

	
	Strojno ročni izkop zemljine, nakladanje in odvoz na trajno

Deponijo, dobava in vgradnja gramoza vključno z utrjevanjem 

Do potrebne trdnosti, fina izravnava z agregatom 4-8mm (36m2)
	878,94

	
	Dobava in vgradnja robnikov vključno z betonom (24m)
	428,64

	
	Gumijaste plošče, debeline 30mm, barva po izbiri, s polaganjem (36m2)
	1.261,98

	12
	Temelji in sidra z vgraditvijo
	

	
	13 temeljev 50x50x80 cm
	

	
	  9 temeljev 30x30x50cm
	

	
	  2 temelja 120x150x50cm
	1.824,00

	1 - 12
	SKUPNA VREDNOST BREZ DDV
	23.666,21


6.4  Varstvo okolja – opis pomembnejših vplivov investicije na okolje


Okoljska učinkovitost in učinkovitost izrabe naravnih virov
Glede na predvidene posege bo imela investicija dolgoročno pozitivne vplive na okolje. V nadaljnjih fazah izdelave bodo upoštevana naslednja izhodišča in preverjeni tudi vplivi na okolje. Glede na naravo gradnje se ne predvideva, da bi bila potrebna celovita presoja vplivov na okolje. Prav tako se ne predvidevajo negativni vplivi, zaradi katerih bi bila potrebna izdelava potrebnih poročil.

Tla in voda

Ne pričakujemo povečanega onesnaževanja tal in voda zaradi postavitve fitnes naprav zato je to tveganje relativno nizko.

Zrak

Ocenjujemo, da ne bo vpliva na zrak med izvedbo investicije in  pri uporabi fitnes naprav.

Hrup

Obremenjevanje okolja s hrupom bo predvidoma največje v času zemeljskih del, ko bo vir hrupa predstavljala gradbena mehanizacija, katera bo pa glede na naravo in obseg del lažja gradbena mehanizacija (mini bager). Hrup bo zgolj občasen in kratkotrajen in ne bo moteč za najbližje stanovanjske objekte zaradi njihove oddaljenosti od lokacije gradnje prav tako ne bo moteč za širše območje.

Pri obremenjevanju s hrupom je potrebno upoštevati Uredbe o ocenjevanju hrupa v okolju (Ur. l. RS, št. 121/04) ter Uredbe o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Ur. l. RRS, št. 105/05, 34/08, 109/09, 62/10).
Odpadki

Pravilnik o ravnanju z odpadki (Ur. l. RS, št. 84/1998, 45/00, 20/01, 13/03, 41/04 –ZVO-1, 34/08) določa, da mora povzročitelj onesnaževanja upoštevati vsa pravila ravnanja z odpadki, ki so potrebna za preprečevanje ali zmanjševanje nastajanja odpadkov in njihovo varno odstranitev, če predelava ni mogoča. Vsi odpadki se morajo sortirati in oddati v prevzem ustreznim javnim službam, kar mora izvajalec del dokazati z evidenčnim listom o predaji odpadkov v predelavo. Izvajalec mora upoštevati zgoraj navedeni pravilnik.

Projekt bo imel v fazi uporabe pozitiven vpliv na varstvo okolja. Obremenitev okolja v času gradnje bo minimalna, saj bo za to področje posebna skrb in bo zavzetih vrsto ukrepov, ki bodo preprečevali negativne vplive.
Projekt » Postavitev fitnes naprav v Športnem parku Hajdoše upošteva naslednja izhodišča varstva okolje

▪ ne vpliva na učinkovito izrabo naravnih virov
▪ ne zmanjšuje okoljske učinkovitosti

▪ nima značaja investicije, pri kateri je potrebno utemeljevati zmanjšanje vplivov na okolje

Projekt bo imel v fazi obratovanja pozitiven vpliv na varstvo okolja. Obremenitev okolja v času gradnje bo minimalna, saj bo temu področju posvečena posebna skrb in bo zavzeta vrsta ukrepov, ki bodo preprečevali negativne vplive na stanje okolja.

Zmanjševanje vplivov na okolje

Glede na naravo gradnje se ne predvideva, da bi bila potrebna celovita presoja vplivov na okolje. Prav tako se ne predvidevajo negativni vplivi, zaradi katerih bi bila potrebna izdelava ustreznih poročil.

5.4 Prikaz tehnično - tehnološke rešitve

Kratek opis s specifikacijo površin.

Na predvideni površini, katera je namenjena postavitvi fitnes naprav cca. 500,00 m2 bodo vgrajene naslednje naprave :

1. Naprava za ulično vadbo
2. Naprava za potisk s prsi in poteg prsi
3. Naprava tekač
4. Naprava, ki posnema tek na smučeh
5. Naprava za krepitev trupa
6. Naprava za potisk z nogami
7. Veslač

8. Naprava za raztezanje nog

9. Plezalna mreža

Posebno pozornost bo potrebno posvetiti izvedbi temeljev, kateri bodo globoki 0,80m zaradi cone zmrzovanja. Dimenzija vsakega temelja  posamezne naprave bo prilagojen obremenitvi, tako, da ne bi prišlo do nagibanja naprave.

Celotna površina pod napravami, kakor tudi dohodna pot bodo izvedeni iz gramoznega nasutja frakc. 4-8mm iz Dravskega proda.
5.5 Terminski plan izvedbe investicije

	Aktivnost
	
	
	LETO : 2018
	

	Mesec
	
	I.
	
	II., II, III
	II.
	IV.V, V, VI
	V
	VI.
	VII..I,VIII,IX
	VIII.
	IX.
	X,
	XI.
	XII.
	
	
	
	

	Izdelava DIIP
	
	
	
	
	X
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Oddaja del (javni razpis, podpis pogodbe)
	
	
	
	
	X
	   
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Pričetek del
	
	
	
	
	
	
	
	
	  X
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Zaključek
	
	
	
	
	
	     
	
	
	      
	X
	
	
	
	
	
	
	



Predviden začetek del in zaključek del izvedbe projekta je v letu 2018.
	


6.7 Predvideni viri  financiranja

Investicija bo financirana iz sredstev občine Hajdina in iz sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja ( v nadaljevanju EKSRP)

Tabela 4: Prikaz vrednotenja investicije

Ob upoštevanju strukture stroškov bodo viri in dinamika financiranja po stalnih cenah sledeči: 

VIRI FINANCIRANJA

	VIRI FINANCIRANJA
	DINAMIKA FINANCIRANJA
	DELEŽ

	
	2018

(brez DDV)
	DDV (22%)
	SKUPAJ          v €
	SKUPAJ
v %

	Občina Hajdina- lastna sredstva
	           3.579,93
	5.250,57
	8.830,50
	30,33

	EU - EKSRP
	16.229,02
	0,00
	16.229,02
	55,74

	Proračun RS
	4.057,26
	0,00
	4.057,26
	13,93

	SKUPAJ
	23.866,21
	5.250,57
	29.116,78
	100,00


Sofinanciranje Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) znaša 85% upravičenih stroškov, kar znaša 20.286,28 EUR (EU-EKSRP je 80%, proračun RS je 20%); 15% upravičenih stroškov ter davek na dodano vrednost (DDV) krije občina Hajdina iz lastnih sredstev v znesku 8.830,50 EUR. Občina Hajdina je sredstva zagotovila iz proračunske postavke št. 1102213 Projekti LAS. 
5.6 Ekonomska upravičenost projekta
Investicija prinaša veliko koristi tako na družbenem, razvojno-gospodarskem kot tudi na socialnem področju in turizmu, tako da lahko vsekakor govorimo o njeni ekonomski upravičenosti. Koristi in s tem upravičenost projekta prikazujemo s kvalitativnega vidika glede na naštete štiri segment analize: glede na širši družbeni, razvojno gospodarski, socialni in turistični vidik.

Koristi, ki jih izvedba predmetnega projekta prinaša na družbenem področju:

▪  povečanje kakovosti življenja občanov na predmetnem področju
▪  povečanje privlačnosti področja mesta, kar ima pozitiven učinek predvsem na počutje prebivalcev

Koristi, ki jih izvedba predmetnega projekta prinaša na razvojno  gospodarskem področju:

▪  z boljšo poskrbljenostjo za zdrav in aktiven življenjski slog občanov pričakujemo tudi boljše zdravstveno stanje delovne populacije in zmanjševanje dejavnikov tveganja za razvoj številnih zdravstvenih težav, kar prinaša večjo učinkovitost na delovnih mestih, manj bolniških odsotnosti in večjo produktivnost delovne sile

Koristi, ki jih izvedba predmetnega projekta prinaša na socialnem  področju:

▪ koristi z naslova projekta vidimo predvsem v možnosti dostopa do fitnes naprav vsem, tudi socialno ogroženim ( brezplačna uporaba fitnes naprav)

▪ poskrbeli bomo za večjo socialno vključenost občanov ter krepili medgeneracijsko druženje
Koristi, ki jih izvedba predmetnega projekta prinaša na turističnem področju:

▪  izvedba projekta bo ponudila dodatno ponudbo turistom, ki bodo uporabljali krožno rekreacijsko pot saj se bo obiskovalcem Ptujskih TERM, kateri že sedaj obiskujejo Športni park Hajdoše ponudila dodatna rekreacija

Upravičenost investicije je dokazana z evidentiranjem splošnih koristi, ki jih omogoča izvedena investicija. Izvedba projekta ima nedvoumno velike koristi, predvsem nedenarne.

Nedenarne koristi pa se navezujejo na uresničevanje ukrepov in smernic, ki so bile podane v različnih evropskih, državnih in občinskih smernicah o povečanju kakovosti bivanja, o prispevku k varovanju okolja, o osveščanju ljudi, vzpodbujanju vrednot, večjo socialno vključenost občanov ter medgeneracijsko druženje in sodelovanje.

Na podlagi analize ugotavljamo, da je izvedba investicije upravičena, saj prinaša koristi tako na družbenem področju kot na razvojno gospodarskem , turističnem ter socialnem področju.

Ob upoštevanju usmeritev in prispevka investicije k doseganju širših družbenih ciljev je investicija vsekakor sprejemljiva za izvedbo. Investitor ocenjuje, da z investicijo nihče ne izgublja.
6 UGOTOVITEV SMISELNOSTI IN MOŽNOSTI IZDELAVE PREDINVESTICIJSKE ZASNOVE OZIROMA INVESTICIJSKEGA PROGRAMA

Končni rezultat DIIP-a je ugotovitev, ali je smiselno nadaljevati s pripravo investicijske dokumentacije ali pa je bolje, da se dela ustavijo. Glede na ocenjeno vrednost investicije se predvidi, s katero vrsto dokumentacije je potrebno nadaljevati, ter glede na to pripravi terminski plan priprave te dokumentacije ter odgovorne osebe za njeno izdelavo oziroma pripravo.

7.1. Potrebna investicijska dokumentacija

Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ ( Ur. l. RS, št. 60/06, 54/10, 27/16) v 4. členu določa mejne vrednosti za pripravo in obravnavo posamezne vrste investicijske dokumentacije po stalnih cenah z vključenim davkom na dodano vrednost in sicer:
▪  za investicijske projekte z ocenjeno vrednostjo med 300.000 in 500.000 evrov najmanj dokument identifikacije investicijskega projekta ;

▪ za investicijske projekte nad vrednostjo 500.000 evrov dokument identifikacija  investicijskega projekta in investicijski program ;

▪ za investicijske projekte nad vrednostjo 2.500.000 evrov dokument identifikacije investicijskega projekta, pred investicijska zasnova in investicijski program :

▪ za investicijske projekte pod vrednostjo 300.000 evrov je treba zagotoviti dokument identifikacije investicijskega projekta, in sicer:

              ▪  pri tehnološko zahtevnih investicijskih projektih ;

              ▪ pri investicijah, ki imajo v svoji ekonomski dobi pomembne finančne posledice ( na primer visoki

                stroški vzdrževanje)

               ▪ kadar se investicijski projekti (so) financirajo s proračunskimi sredstvi ;

Pri projektih z ocenjeno vrednostjo pod 1000.000 evrov se vsebina investicijske dokumentacije lahko ustrezno prilagodi ( poenostavi), vendar mora vsebovati vse ključne prvine. Potrebne za odločanje o investiciji in zagotavljanje spremljanja učinkov.
Če gre za več podobnih investicij ali druge smiselno povezane posamične ukrepe manjših vrednosti se lahko skupina projektov združi v program ( načrt investicijskega vzdrževanja, načrt nabav z obrazložitvami in podobno), za katerega veljajo isti postopki in merila kot za posamičen investicijski projekt.

Če je bila izdelana in potrjena pred investicijska zasnova za celovit projekt in so cilji in ključne predpostavke iz celovitega projekta ostali nespremenjeni ni treba ponovno izdelovati pred investicijske zasnove za posamezne investicijske projekte, čeprav njihova ocenjena vrednost presega 2.500.000 evrov.
Celotna ocenjena vrednost po stalnih cenah vključno z davkom na dodano vrednost za » POSTAVITEV FITNES NAPRAV V ŠPORTNEM PARKU HAJDOŠE« znaša  29.116,78 EUR z DDV. Glede na to, da je ocenjena vrednost po stalnih cenah pod vrednostjo 300.000 evrov je potrebno v skladu z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ ( Ur. l. RS, št. 60/06, 54/10, 27/16) izdelati Dokument identifikacije investicijskega projekta  (DIIP)
Glede na to, da je projekt z ocenjeno vrednostjo pod 100.000 evrov se vsebina investicijske dokumentacije lahko poenostavi kar je tudi storjeno.

Za potrebe izvedbe celotne investicije bo potrebno izdelati naslednjo dokumentacijo:

▪  Investicijska dokumentacija

               ▪  poenostavljen dokument investicijskega projekta DIIP

▪  Ostala dokumentacija:

                ▪ oddaja vloge za koriščenje sofinancerskih sredstev iz Evropskega kmetijskega sklada za 

                  razvoj podeželja

                 ▪ razpisna dokumentacija za izvajalce del

                 ▪ popis del

7 
PRILOGE

Navesti morebitne grafične priloge, strokovne študije in mnenja, do sedaj pridobljeno upravno dovoljenje za poseg v prostor ipd.

· LOKACIJSKA INFORMACIJA za gradnjo objektov oziroma izvajanje drugih del na zemljiščih ali objektih št. 3501-200/2017 - 2 (5009) izdana dne 27.1.2017, ki jo je izdala Skupna občinska uprava občin v Spodnjem Podravju, Mestni trg 1, 2250 Ptuj.
· Redni izpis iz zemljiške knjige z dne 26.3.2018 – vir: VRHOVNO SODIŠČE RS, Informacijski sistem Ekz
· Naravovarstveno soglasje št. 35620-3107/2017-4 z dne 1.9.2017, katero je izdalo Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Vojkova 1/b, 1000 Ljubljana
OBČINA HAJDINA


(vodja projekta)





Vodja projekta


Projektna skupina





JN in izbor zunanjega izvajalca


za opremo





Izdelava 


investicijske dokumentacije





montaža opreme





nadzor nad montažo





Prevzem objekta








� Birlenje je zajezevanje toka struge oziroma preprečevanje spodjedanja obrežja in preusmerjanje toka struge na drugo stran. V preteklosti so to počeli Attemsi in Herbersteini na območju Hajdoš, Obrežja in nižje ob reki Dravi.
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